○八重瀬町総合開発審議会スケジュール（案）

平成１８年９月８日作成

								平成１９年度												平成２０年度					
		H18・9	H18・10	H18・11	H18・12	H19・1	H19・2	H19・3	H19・4	H19・5	H19・6	H19・7	H19・8	H19・9	H19・10	H19・11	H19・12	H20・1	H20・2	H20・3	H20・4	H20・5	H20・6	H20・7	H20・8	H20・9
委嘱状・任命状交付 ⇔任期		・八重瀬町役場																								
総合開発審議会	・第１回	第1回 9/8 ・所掌事務説明 ・合同会議																								
	・第２回		・第2回 10/ ・正副会長選任 ・総合計画概要方針等確認																							
	・第３回								・第3回 4/ ・諮問 ・基本構想審議																	
	・第４回										・第4回 6/ ・基本構想審議															
	・第５回												・第5回 8/ ・基本計画審議													
	・第６回														・第6回 10/ ・基本計画審議											
	・第７回																・第7回 12/ ・基本計画審議	・第8回 1/ ・総合計画審議 ・答申								
事務局関係	・総合計画策定会議	スケジュール調整中																								
	・幹事会	スケジュール調整中																								
	・作業部会	スケジュール調整中																								
	・運営調整会議	スケジュール調整中																								
・町民（住民）組織調整		設置方法調整中（各字説明会・公募等で組織を設置するか）																								
・その他関連事項		9/3 議会選挙																		・議会提案	・印刷製本					
・国土利用関係		スケジュール調整中																								