社会資本総合整備計画　　社会資本整備総合交付金

令和04年01月26日

計画の名称	八重瀬町都市公園整備計画												
計画の期間	令和０４年度　～　令和０８年度　(5年間)									重点配分対象の該当			
交付対象	八重瀬町												
計画の目標	八重瀬町における農村公園を含めた住民一人当たりの公園面積を20㎡/人を目標とし、現在整備中の都市公園の整備を進める。また、将来に市街地等を想定した公園誘致圏の検討及び町民のニーズ等を踏まえ、計画的な都市公園の整備（設置）を進める。												
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	525	A	525	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R4末）	（R6末）	（R8末）
1	・八重瀬町における一人当たりの都市公園面積は、令和8年度までに14.85㎡/人とする。			
	・都市公園の開設している面積の合計（㎡）／都市計画区域人口（人） （R4)=337.902/23,500=14.38㎡/人　　(R6)=345,058/23,930=14.42㎡/人　　(R8)=363,825/24,500=14.85㎡/人	14㎡/人	14㎡/人	15㎡/人

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

案件番号：

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R04	R05	R06	R07	R08	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	八重瀬町	直接	八重瀬町	－	－	都市公園事業（東風平運動公園）	園路、広場、修景施設　22.5 ha	八重瀬町	■	■	■	■	■	334	2.59	－
	A12-002	公園	一般	八重瀬町	直接	八重瀬町	－	－	都市公園事業（西部プラザ公園）	園路、広場、修景施設　13.2 ha	八重瀬町	■	■	■	■	■	191	2.15	－
											小計						525		
											合計						525		

案件番号：

交付金の執行状況

（単位：百万円）

	R04	R05	R06	R07	
配分額（a)	55	59	51	32	
計画別流用増△減額（b)	0	0	0	0	
交付額（c=a+b)	55	59	51	32	
前年度からの繰越額（d)	0	0	0	0	
支払済額（e)	41	59	51	32	
翌年度繰越額（f)	14	0	0	0	
うち未契約繰越額(g)	0	0	0	0	
不用額（h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率（i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

案件番号：

事前評価チェックシート

計画の名称： 八重瀬町都市公園整備計画

事　前　評　価	チェック欄
Ⅰ.　目標の妥当性 ①上位計画等との整合性	○
Ⅰ.　目標の妥当性 ②地域の課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の整合性）	○
Ⅱ.　計画の効果・効率性 ①整備計画の目標と定量的指標の整合性	○
Ⅱ.　計画の効果・効率性 ②定量的指標の明瞭性	○
Ⅱ.　計画の効果・効率性 ③目標と事業内容の整合性	○
Ⅱ.　計画の効果・効率性 ④事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性	○
Ⅲ. 計画の実現可能性 ①円滑な事業執行の環境	○
Ⅲ. 計画の実現可能性 ②地元の機運	○

案件番号：

参考図面（社会資本整備総合交付金）

計画の名称	1	八重瀬町都市公園整備計画		
計画の期間	令和4年度　～　令和8年度　（5年間）		交付対象	

