
上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

（仮称）八重瀬町・与那原町学校給食センター整備事業における事業スケジュールについて

令和７年６月６日公表

121 2 3 4 8 12 4 8 12 4 87 8 9 10 112 3 4 5 6

令和11年度

4 5 6 7 8 9 10 11 12

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度

121

契
約
締
結

審
査
講
評
の
公
表

優
先
交
渉
権
者
の
決
定

提
案
書
提
出

質
問
回
答
①

参
加
資
格
審
査

質
問
回
答
②

提案書作成期間（約4.5ヶ月） 審査（約2.5ヶ月）公募準備

仮
契
約
締
結

契約手続（約3.5ヶ月）

実
施
方
針
の
公
表

質
問
回
答

又
は
個
別
対
話

特
定
事
業
の
選
定
・
公
募

基
本
協
定
締
結

要
求
水
準
書
案
の
公
表

地
元
企
業
向
け
勉
強
会

地
元
企
業
向
け

意
向
調
査
実
施

調査・設計

12ヶ月

建設工事

約15か月

■

R9.11

着工

■

R11.4

供用開始

開

業

準

備
■

R11.1末

竣工

基本計画積み残し事項の検討


