

## 令和6年度 発注予定業務一覧表

## 【特記事項】

- ・令和6年4月公表データ
- ・見え消しの工事/業務については、発注済みまたは発注取り下げ案件。
- ・赤字は追加案件、または変更のあったもの

発注機関名称	業務名称	入札予定時期	業務場所	業務区分	履行期間	備考 (業務概要等)
八重瀬町 土木建設課	与座東線1号函渠修繕設計委託業務	R6.6月頃	八重瀬町字 与座地内	土木コンサル	約120日	橋梁修繕設計
〃	仮) 宜次14号線設計業務	未定	八重瀬町字 宜次地内	〃	約180日	測量業務、設計業務
〃	仮) 小城上原線道路台帳作成業務	R7.1月頃	八重瀬町字 小城地内	測量	約50日	道路台帳作成
〃	仮) 当銘2号線道路台帳作成業務	R7.1月頃	八重瀬町字 当銘地内	測量	約50日	道路台帳作成
〃	仮) 雄樋川地区(農業集落排水施設) 維持管理適正化計画策定業務	未定	八重瀬町字 後原・新城	土木コンサル	約180日	計画書作成
〃	仮) 宜次地区現場技術委託業務	R6.7月	八重瀬町字 宜次地内	現場技術	約240日	現場技術業務
〃	仮) 友寄・宜次地区現場技術委託業務	未定	八重瀬町字 友寄・宜次	現場技術	約180日	現場技術業務
八重瀬町 都市整備課	仮) 伊覇地区換地処分等作成委託業務	R6.5頃	八重瀬町伊覇土 地区画整理事業 区域内	設計コンサル	R6.5月～ R7.3月	換地計画作成業務
〃	仮) 屋宜原地区換地処分等作成委託業務	R6.8頃	八重瀬町屋宜原 土地区画整理事業 区域内	設計コンサル	R6.8月～ R7.3月	換地処分後業務
〃	仮) 東風平運動公園進入路設計委託業務	未定	東風平運動公園 内	土木コンサル	約180日	測量業務、設計業務
〃	仮) 八重瀬町市街化調整区域における 地区計画制度説明業務	未定	八重瀬町旧東風 平町区域	委託	未定	住民説明会支援業務
八重瀬町教育委員会 学校教育課	仮) 東風平小学校教室増築工事監理業務	未定	八重瀬町字東風 平地内	施工監理	約180日	
〃	仮) 白川小学校教室増築工事監理業務	未定	八重瀬町字小城 地内	施工監理	約180日	
教育委員会 スポーツ振興課	屋内運動施設整備委託業務	R6.5月頃	八重瀬町字具志 頭	現場技術		現場技術業務
〃	屋内運動施設整備物件移転補償費算 定委託業務	R6.5月頃	八重瀬町字具志 頭	補償コンサル		物件移転査定業務
〃	屋内運動施設駐車場整備委託業務	R6.5月頃	八重瀬町字具志 頭	土木コンサル		駐車場実施設計業務
〃	具志頭運動公園再整備実施設計業務	R6.5月頃	八重瀬町字具志 頭	土木コンサル		運動公園実施設計
〃	具志頭運動公園再整備物件補償調査 業務	R6.5月頃	八重瀬町字具志 頭	補償コンサル		物件移転査定業務