

対策スケジュール(予定)

※予算措置等により変更になる場合があります

令和7年5月 時点

事業名		那覇糸満線(宜次)災害防除事業																							
工事箇所	年度	R7年度				R8年度				R9年度				R10年度				R11年度							
		6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3
那覇向け道路法面		糸満向け車線にて片側1車線での対面通行																							
糸満向け道路法面										那覇向け車線にて片側1車線での対面通行															